



แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)  
 รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อชมรม มุสลิมโรงพยาบาลกะพ้อ.....หน่วยงาน โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี.....

สถานที่ตั้ง ๘๖ หมู่ ๑ ตำบลกะรุปี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ๙๔๒๓๐.....

ชื่อผู้ประสานงาน นายมะตอลฮา เปาะแต.....โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๙๖๕๖๗๖.....

จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น ๑๕.....กิจกรรม

จำนวน กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.....กิจกรรม

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวม.....-.....บาท

- จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน.....๑๕.....บาท
- จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน.....-.....บาท

รายละเอียด ดังนี้

กิจกรรม	ผลสำเร็จ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖				ผลการดำเนินการ
	ผลลัพธ์ เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิง คุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๖)	
๑.บรรยายมหกรรมศาสนา	จำนวน บุคลากร เข้าร่วม ๒๐ คน	บุคลากร สามารถ นำความรู้ บูรณาการ กับการ ทำงาน ประจำได้ ตามหลัก ศาสนา	-	ชมรมมุสลิม	๑๒ ต.ค.๖๕				เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้หลัก ศาสนาจากผู้มีความรู้ -บุคลากรเกิดการเรียนรู้หลัก ศาสนาสามารถนำไปบูรณา การในการปฏิบัติงานได้

กิจกรรม	ผลสำเร็จ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖				ผลการดำเนินการ
	ผลลัพธ์ เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิง คุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๖)	
๒.ตลาดนัด KEDAI PETA KITA	จำนวน ๒ ครั้ง	ทำให้ ประชาชน ในพื้นที่ ที่ได้รับ รายได้ เพิ่มขึ้น และเปิด ช่องทาง ให้ บุคลากร ได้มี รายได้ เสริม	-	ทีม HR ของ โรงพยาบาล				รอ ดำเนินการ	เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีรายได้ เสริม และเปิดโอกาสให้ ประชาชนได้มาขายของในรั้ว โรงพยาบาลเพื่อให้ชาวบ้านมี รายได้หลังจากประกอบอาชีพ หลัก จากการดำเนินงาน จำนวน ๒ ครั้ง
๓.กิจกรรมขลิบหนิเพื่อน้องรักสู่ ความศรัทธา ครั้งที่ ๔	จำนวน เด็กกำพร้า ๓๐ คน	เด็ก กำพร้า และเด็ก ด้อย โอกาส จำนวน ๓๐ คน ไม่มีการ ติดเชื้อ	-	ชมรม มุสลิม	๒๐ ต.ค. ๒๕๖๕				เพื่อให้เด็กกำพร้าและเด็กด้อย โอกาสสามารถเข้าสู่ניתได้ตามหลัก ศาสนาอิสลาม
๔.กิจกรรม บาทคนละบาท	๕ ครั้ง	เกิดการ เปลี่ยนแ ปลงชีวิต เป็นผู้ให้ มากขึ้น	-	←————→					ทำให้การดำเนินงานกิจกรรม ต่าง ๆ ของชมรมได้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม	ผลสำเร็จ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖				ผลการดำเนินการ
	ผลลัพธ์ เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิง คุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๖)	
๕.พบปะยามเที่ยง อิ่มท้องอิ่มบุญ	๑ ครั้ง	เกิดการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้และ รวมกัน แก้ไขปัญหา	-	ชมรมมุสลิม				↔	รอดำเนินการ
๗.เป็นมือบน บริจาคของหวาน	๓๐ วัน	มีการ บริจาค ให้ผู้ป่วย และ ญาติ ผู้ป่วย	-	ชมรมมุสลิม			๒๓ มี.ค. -๒๒ เม.ย. ๖๖		มีการเตรียมอาหารวางให้ ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยผู้ป่วยใน ที่นอนรักษาในโรงพยาบาล และผู้ป่วยฉุกเฉิน
๘.เยี่ยมสายตรงบุคลากรเสียชีวิต	๓ ราย	ทำให้ ครอบครัว ที่ เสียชีวิต มี กำลังใจ มากขึ้น ในการ ใช้ชีวิต	--	ชมรมมุสลิม	←	→			ทำให้ผู้ป่วยที่ยากไร้ที่เสียชีวิต โรงพยาบาลได้รับผ้าขาวห่อ ศพสามารถทำพิธีกรรมทาง ศาสนา





หมายเหตุ: ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน

ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

#### ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน

- ๑.บุคลากรในองค์กรให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม และร่วมกับรับผิดชอบหน้าในการการดำเนินกิจกรรม
- ๒.หน่วยงานเอกชน ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมทุกกิจกรรม
- ๓.องค์กรมีการสนับสนุนเต็มที่ในการดำเนินกิจกรรมและทุกคนให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม
- ๔.ประชาชนยอมรับในทุกกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น เพราะกิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเป็นการแก้ปัญหาของพื้นที่
- ๕.ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมโดยการใช้หลักศาสนาเป็นหลักและไม่มีผลกระทบต่องสังคม
- ๖.ผู้ปกครองเด็กได้ให้ความสำคัญกิจกรรมของชมรมมุสลิมทุกกิจกรรม
- ๗.ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และคณะทำงานของพื้นที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

#### อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน

- ๑.บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เนื่องจากตรงกับกิจกรรมของอำเภอทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินกิจกรรมบ้างกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้
- ๒.บางกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ตามกำหนดเนื่องจากติดราชการ
- ๓.บุคลากรที่รับผิดชอบแผนงานกิจกรรมไม่มีเวลาที่จะดำเนินการได้เพราะต้องพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ Covid-๑๙ ในพื้นที่

#### ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

- ๑.อยากให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

ลงชื่อ .....  ..... ผู้รายงาน

(นายฮานาฟี เปาะจี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

เลขานุการชมรมจริยธรรม

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖