

ระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ	รายละเอียด	ระยะเวลาการดำเนินงาน											
		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	รวบรวมข้อมูลความต้องการ	←-----→											
๒	จัดทำและเสนอโครงการ	←-----→											
๓	ประสานแผนการดำเนินการ	←-----→											
๔	จัดเตรียมการประชุมโครงการ	←-----→											
๕	ดำเนินการโครงการ	←-----→											
๖	ประเมินผลโครงการ	←-----→											